

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่ง

EB-2-3.2(2)-2563

-หัวข้อ 3.2 รายการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่

-หัวข้อย่อย 3.2(2) รายงานผลการปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563



(หนังสือขอปรับแผน)การบันทึกวิธีการ  
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ที่ นศ ๐๐๓๒.๓๐๖ (๐๖)/๔๖๕

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงพยาบาลเชียรใหญ่ไปแล้วนั้น จากการดำเนินงานมาประมาณ ๒ เดือน พบว่ายังมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างกำลังใจและความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จึงขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่ม จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๑,๐๐๖,๒๒๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยรัตน์ กาญจนะ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่

(นายจิรชาติ ปลูกพวงค์)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานประกันสุขภาพ  
โทร.๐-๗๕๓๘-๖๑๓๑

อนุมัติ

(นายจรัสพงษ์ สุขกิจ)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สแกนเข้าระบบแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เลขรับที่ ๗๑๐๓  
วันที่ 27/04/63 เวลา 15.22 น.  
โรงพยาบาลเชียรใหญ่  
ม.๑ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่  
จ.นครศรีฯ ๘๐๑๔๐  
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  
เลขรับที่ 154  
วันที่ 28/4/63 เวลา 10.48 น.  
รับจาก กศ 12 ม.๔ 63



(หนังสือขอปรับแผน)การบันทึกวิธีการ  
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

รายละเอียดการขอปรับแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	จำนวนเงิน	ระยะเวลาดำเนินการ		เหตุผล/ความจำเป็น
		ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	
๑ Software ระบบคิว	๙,๕๐๐		√	
๒ จัดทำจัดแปลเอกสารที่พฤษภาคม (แพลตฟอร์ม)	๕๕,๓๖๒		√	จัดทำระบบคิว ที่ OPD ห้องงายยา ห้องฟื้นฟู
๓ จัดทำจัดแปลฉบับงานพัสดุราชการ จำนวน ๒ หลัง	๓๕,๐๐๐		√	อาคารพัสดุ เสียหายเนื่องจากมีปลวกขึ้น
๔ ซ่อมแซมห้องนอนบ้านพัสดุราชการ (หัวหน้าบริหาร) ๒ ห้อง	๕๕,๖๐๐		√	บ้านพัสดุชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีปลวกขึ้น
๕ จัดจ้างต่อเติมและปรับปรุงแผนกกายภาพบำบัด	๓๘,๐๐๐		√	ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้
๖ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่อง	๑๕๖,๐๐๐		√	ใช้สำหรับเก็บกายอุปกรณ์และให้บริการผู้ป่วย
๗ จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนหม้อน้ำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐KVA			√	ใช้สำรองไฟ เครื่องมือทางกายภาพบำบัด
				หม้อน้ำรั่ว อาจทำให้หม้อน้ำแห้ง เกิดความเสียหายต่อ
			√	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓๑,๗๖๒		√	ใช้บันทึกข้อมูลงานเฝ้าคนศัลยกรรม
๙ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๒ เครื่อง	๒๕,๐๐๐		√	ใช้บันทึกข้อมูลงานเฝ้าคนศัลยกรรม
			√	ใช้ติดในรถรับส่งผู้ป่วย
	๓๒๐,๐๐๐			
	๑,๐๐๖,๒๒๕			

ตัวอักษร (หนังสือส่งมอบหนังสือสัญญา)

ลงชื่อ.....  
(นายปิยรัตน์ กาญจนะ)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ  
วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ลงชื่อ.....  
(นายจรูญพงษ์ ลือศิริ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ  
วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายชัชวาลย์ ภูมิวงศ์)  
นักจัดการแผนกพัสดุ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค  
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามประกาศโรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำหรับหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดโรงพยาบาลเชียรใหญ่

ชื่อหน่วยงาน: โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
วัน/เดือน/ปี: สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
หัวข้อ: เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
- รายละเอียดการขอปรับแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงพยาบาลเชียรใหญ่  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

Link ภายนอก: .....  
หมายเหตุ: .....

EB-2-3.2(2)-2563



(หนังสือขอปรับแผน)การบันทึกวิธีการ  
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางอำไพ ภัคดีใหม่)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  
วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายปิยรัตน์ กาญจนะ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียรใหญ่  
วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเผยแพร่

(ว่าที่ร้อยตรีสุวัฒน์ สีชุม)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ ..... เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓